

**План-график отключений ЛЭП и оборудования  
Весьегонского РЭС филиала ПАО "РОССЕТИ ЦЕНТР" - "Тверьэнерго"  
на октябрь 2021 года**

№ п/п	Наименование населенного пункта	Наименование оборудования	Дата отключения	Время отключения	Дата включения	Время включения	Причина отключения (вид работ)
<b>Сандовский МО</b>							
1	д. Заднее	ВЛ 10 кВ №12 ПС Сандово	01.10.2021	9:00	01.10.2021	17:00	Расчистка часто отключающиеся ВЛ 10 кВ №12 ПС Сандово, отпайка на ТП №13 д. Заднее пролеты опор №91-96
2	Руско-Васильково	КТП-10кВ №138 Руско- Васильково	04.10.2021	9:00	04.10.2021	17:00	КР Покраска ТП, измерение сопротивления изоляции, контура заземления, нанесение оперативных наименований
3	Агафоново	МТП-10кВ №188 Агафоново	05.10.2021	9:00	05.10.2021	16:00	КР Покраска ТП, измерение сопротивления изоляции, контура заземления, нанесение оперативных наименований
4	д. Заднее	ВЛ 10 кВ №12 ПС Сандово	06.10.2021	9:00	06.10.2021	17:00	Монтаж рамки ПКТ на часто отключающиеся ВЛ 10 кВ №12 ПС Сандово, отпайка на ТП №13 д. Заднее
5	Рожково	КТП-10кВ №201 Рожково	07.10.2021	9:00	07.10.2021	17:00	КР Покраска ТП, измерение сопротивления изоляции, контура заземления, нанесение оперативных наименований
6	Путилово	КТП-10кВ №231 Путилово	08.10.2021	9:00	08.10.2021	17:00	КР покраска ТП, измерение сопротивления изоляции, контура заземления, нанесение оперативных наименований
7	Горка	КТП-10кВ №133 Горка	11.10.2021	9:00	11.10.2021	17:00	КР. покраска ТП, выправка строительной части ТП, анкерной опоры с Р10 кВ, измерение сопротивления изоляции, контура заземления, нанесение оперативных наименований
8	Лунёво. Горка	ВЛ-10кВ Ф №01 ПС Топалки	11.10.2021	9:00	11.10.2021	17:00	Для безопасного выполнения работ на ТП№133
9	Б. Межи, Перфильево, Никольское	ВЛ 10 кВ №19 ПС Сандово	12.10.2021	9:00	12.10.2021	16:00	Монтаж рамки ПКТ на абонентскую отпайку ТП №34 Исток ВЛ 10 кВ №19 ПС Сандово
10	Удали	КТП-10кВ №120 Удали	13.10.2021	9:00	13.10.2021	17:00	КР. Покраска ТП, измерение сопротивления изоляции, контура заземления, нанесение оперативных наименований
11	Рословлево, Вяжищи, Веригино, Рожково, Парфеньево, Устровка	ВЛ-10кВ №07 ПС Березьё	14.10.2021	9:00	14.10.2021	17:00	подготовка подъездных путей, замена 2-х дефектных опор (№76, 80)
12	М. Малинское (с включением на ночь)	ТП №113 М. Малинское	15.10.2021	9:00	19.10.2021	17:00	Монтаж строительной части ТП, Перенос ТП, замена тр-ра. С включением на ночь.
13	Топалки, Артемиха, Гольцово, Б.Малинское, М.Малинское, Садовая, Апаркино, Никаниха, Парфеньево, Желонки, Удали, Шерепово. (с включением на ночь)	ВЛ-10кВ Ф №03 ПС Топалки	18.10.2021	9:00	19.10.2021	17:00	Замена анкерной опоры с Р10 кВ у ТП №113 М. Малинское, Для безопасного производства работ по Замене силового трансформатора на ТП№113. С включением на ночь.
14	Путилово	ВЛ 0,4кВ ТП№ 231	21.10.2021	9:00	21.10.2021	17:00	обрезка крон деревьев в пролете опор №4-№8, перетяжка провода в пролете опор №5-№9, №10-№12
15	Крылово	ВЛ 0,4кВ №1 ТП№ 57	25.10.2021	9:00	25.10.2021	16:00	обрезка крон деревьев в пролете опор №3-№8, №1-2 - №1-9, перетяжка провода в 7 пролетах
16	Карамышево	ВЛ 0,4кВ №1 ТП№ 52	26.10.2021	9:00	26.10.2021	17:00	Расчистка охранной зоны от ДКР в пролете опор №4-№10
17	д. Заднее	ВЛ 10 кВ №12 ПС Сандово	27.10.2021	9:00	27.10.2021	17:00	отпайка на ТП №13 д. Заднее замена дефектных опор №5-157, 5-158, 5-159

18	Ворсино	ВЛ 0,4кВ ТПЛ№ 45	28.10.2021	9:00	28.10.2021	17:00	выправка опор №5, 7, 9, 12
19	Глебени	ВЛ-0,4кВ ТПЛ№ 72	29.10.2021	9:00	29.10.2021	17:00	обрезка крон деревьев в пролете опор №8-№10, выправка опоры №5, №7

